



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شورای راهبری جویسگر (موتور جستجوی بومی)

جلسه ۲۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۴)



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دستور جلسه

- ارائه گزارش از نتیجه عقد قرارداد با شرکتها
- ارائه گزارش از نهایی سازی و استقرار آزمایشگاه وب
- ارائه جزییات پروژه توسعه سکوی اعتماد طرح جویسگر بومی
- ارائه یک گزارش جامع از پیشرفت طرح



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش از نحوه عقد قرارداد با شرکتها و مشکلات



ارائه گزارش از روند فراخوان

- کلیه شرح خدمات نهایی شده است ولی هنوز از سوی مجری ارسال نشده اند.
- کلیه شاخصها تعیین و به تایید مجریان و ناظرین رسیده است.
- تیم های ناظرین داخلی و خارجی پیشنهادی با معاونت محترم پژوهشی نهایی شده است



مشکلات

- ابهام در مدل‌های مشارکتی
- آزادسازی دادگان توسط برخی شرکتها
- تاخیر در نهایی سازی شرح خدمات
- نداشتن سرورهای مدنظر
- عدم شفافیت در نحوه تامین اعتبار
- نحوه نظارت



جویشگر متنی

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۱	جویشگر متنی	<ul style="list-style-type: none"> - شرکت بیان - شرکت وب پردازان - نوین پارسی جو - شرکت یوز 	<p>شرح خدمات: مقرر شد سه شنبه ۱۸ اسفند ارسال گردد.</p> <p>شاخص های مسابقه: مورد توافق هر سه مجری قرار گرفت.</p> <p>تجهیزات درخواستی: مقرر شد روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ارسال گردد.</p>



توسعه جویسگر تصویری مبتنی بر برچسب

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۲	توسعه جویسگر تصویری مبتنی بر برچسب	- پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	شرح خدمات: از طرف مجری ارسال شده است و در حال بررسی آن می باشیم. شاخص های ارزیابی: هنوز به توافق مجری نرسیده است. تجهیزات درخواستی: هنوز از طرف مجری ارسال نشده است.



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

توسعه سکوی خدمات زیرساختی مورد نیاز برای خدمات مکان محور

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۳	توسعه سکوی خدمات زیرساختی مورد نیاز برای خدمات مکان محور	- شرکت توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان - شرکت مهندسی و پژوهشی شیوه نرم افزار - شرکت طراحی و معماری کاریز سیستم پویا	شرح خدمات: قرار شد موضوع داده های نقشه توسط هر سه شرکت بصورت مشترک تهیه شود و شرح خدمات نهایی براساس این مدل تدوین خواهد شد. شاخص های ارزیابی: در حال تعامل با مجریان و نظرات مشورتی در خصوص نهایی سازی آنها تجهیزات درخواستی: هیچیک از مجریان ارسال نکرده اند.



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

توسعه سرویس ایمیل

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۴	توسعه سرویس ایمیل	<ul style="list-style-type: none"> - شرکت فن آوران برتر اندیش - فرسب (چاپار) - النون - شرکت بیان 	<p>شرح خدمات: قرار شد روز دوشنبه ۱۷ اسفند ارسال نمایند.</p> <p>شاخص های مسابقه: مورد توافق با مجریان قرار گرفته است.</p> <p>تجهیزات درخواستی: هنوز ارسال نشده است.</p>



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ارتقای سامانه ترجمه ماشینی دوسویه فارسی انگلیسی بومی با ترکیب دو سیستم آماری و قاعده مند

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۵	ارتقای سامانه ترجمه ماشینی دوسویه فارسی انگلیسی بومی با ترکیب دو سیستم آماری و قاعده مند	<ul style="list-style-type: none"> - شرکت مبنایانه پژوهاک - شرکت های پردازش هوشمند ترگمان و ویرا افزار آدان 	<p>شرح خدمات: ترگمان و فرازین دریافت شده است. شرکت پارس دوشنبه ۱۷ اسفند ارسال می نماید.</p> <p>شاخص های ارزیابی: مورد توافق هر سه مجری قرار گرفت.</p> <p>تجهیزات درخواستی: ترگمان ارسال کرده ولی شرکت مبنایانه قرار است دوشنبه ۱۷ اسفند ارسال نمایند.</p>



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سامانه تحليل و جستجوی خبر

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۶	سامانه تحلیل و جستجوی خبر	<ul style="list-style-type: none"> - شرکت آرمان رایان شریف - شرکت بیان - شرکت همپلاس 	<p>شرح خدمات: مقرر شد چهارشنبه ۱۹ اسفند ارسال گردد.</p> <p>شاخص های مسابقه: مورد توافق هر سه مجری قرار گرفت.</p> <p>تجهیزات درخواستی: مقرر شد روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ارسال گردد.</p>



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ابزارهای پردازش زبان فارسی

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۷	ابزارهای پردازش زبان فارسی	<ul style="list-style-type: none"> - پژوهشگاه خواجه نصیر - دانشگاه تهران 	<p>مقرر شد دو پروژه Co-Reference و NER به دو مجری منتخب داده شود و در حال نهایی شدن شرح خدمات و خروجی آنها هستیم.</p>



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جویشگر توسعه گراف دانش زبان فارسی

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۸	توسعه گراف دانش زبان فارسی	- دانشگاه علم و صنعت	<ul style="list-style-type: none"> - شرح خدمات: هنوز شرح خدمات با مجری به توافق نهایی نرسیده است. - شاخص های ارزیابی: پس از نهایی شدن شرح خدمات. - تجهیزات درخواستی: هنوز از طرف مجری ارسال نشده است.



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

توسعه وردنت عمومی زبان فارسی

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۹	توسعه وردنت عمومی زبان فارسی	- دانشگاه شهید بهشتی	<ul style="list-style-type: none"> - شرح خدمات: دوشنبه ۱۷ اسفند ارسال می شود. - شاخص های ارزیابی: مورد توافق قرار گرفت. - تجهیزات درخواستی: مجری هنوز ارسال نکرده است.



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تولید بانک درختی

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۱۰	تولید بانک درختی	- دانشگاه تهران - پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی	شرح خدمات: پژوهشگاه خواجه نصیر ارسال کرده است. دانشگاه تهران ارسال کرده است ولی RFP را پوشش کامل نداده است. شاخص های ارزیابی: مورد توافق هر دو مجری قرار گرفت. تجهیزات درخواستی: هنوز از طرف هیچیک ارسال نشده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تبلیغات مبتنی بر جویسگر

ردیف	پروژه ها	شرکت های ارائه دهنده	آخرین وضعیت
۱۱	تبلیغات مبتنی بر جویسگر	- شرکت طراحی و معماری کاریزسیستم پویا - شرکت همپلاس	- شرح خدمات: قرار بود تا شنبه ۱۵ اسفند ارسال شود ولی هنوز نسخه نهایی دریافت نشده است. - شاخص های ارزیابی: مورد توافق قرار گرفت. - تجهیزات درخواستی: شرکت کاریز ارسال کرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرویس جستجوی مستندات علمی زبان فارسی

آخرین وضعیت	شرکت های ارائه دهنده	پروژه ها	ردیف
<p>شرح خدمات: شرکت ایمن رایانه در حال برطرف نمودن نواقص شرح خدمات ارسالی می باشد و قرار است در این هفته نسخه نهایی را ارسال نمایند. جهاد دانشگاهی RFP را پوشش نداده است که در حال تعامل با مجری جهت نهایی سازی شرح خدمات می باشیم.</p> <p>شاخص های ارزیابی: توافق ضمنی از هر دو مجری گرفته شده ولی پس از نهایی سازی شرح خدمات، به امضای مجری خواهد رسید.</p> <p>تجهیزات درخواستی: هیچکدام هنوز ارسال نکرده است.</p>	<p>شرکت ایمن رایانه امیرکبیر - جهاد دانشگاهی</p>	<p>سرویس جستجوی مستندات علمی زبان فارسی</p>	۱۲



وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

توسعه دانشنامه

آخرین وضعیت	شرکت های ارائه دهنده	پروژه ها	ردیف
<p>- شرح خدمات: نسخه نهایی ارسال شده است.</p> <p>- شاخص های ارزیابی: در حال تعامل جهت نهایی سازی و اخذ تایید مجریان</p> <p>- تجهیزات درخواستی: ارسال شده است.</p>	<p>شرکت رسانه ساز دانش / دانش گستر</p>	<p>توسعه دانشنامه</p>	۱۳




وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

بررسی مدل مشارکت پروژه های فراخوان و نهایی سازی مدل اجرای آنها



۱- مدل مشارکت در پروژه ها به چه معنایی است.

- پروژه های پژوهشی نظیر گراف دانش، فارس نت، ابزارهای پردازش خط و زبان فارسی و بانک درختی
- پروژه های مسابقه ایی نظیر جویشگر متنی، ایمیل، جویشگر خبر که حمایت از تحقیق و توسعه خدمات پایه ایی، نشر دانش و ایجاد برخی دادگان وب مدنظر می باشد.
- پروژه های مشارکتی نظیر ترجمه ماشینی، جویشگر مستندات علمی و دانشنامه آزاد که مشارکت در تحقیق و توسعه و نشر دانش پایه ایی مدنظر می باشد.
- پروژه هایی نظیر موتور جستجوی نقشه، سکوی تبلیغات با مشارکت ۵۰ درصدی مجری صورت گرفته و مالکیت معنوی طرح حفظ می شود.



نحوه اجرا	مدل اجرا	مجری	پروژه های مصوب
از کل پروژه حمایت شده و محصول آزاد رسانی می شود.	تحقیق و توسعه	1. دانشگاه علم و صنعت 2. دانشگاه شهید بهشتی 3. دانشگاه تهران و پژوهشگاه خواجه نصیر 4. دانشگاه تهران و پژوهشگاه خواجه نصیر 5. دانشگاه خواجه نصیر	1. گراف دانش 2. فارس نت 3. بانک درختی 4. ابزار پردازش زبان فارسی 5. جستجوی تصویر
از تحقیق و توسعه محصول حمایت شده و دستاوردها و خدمات توسعه داده شده آن آزاد رسانی می شود.	تحقیق و توسعه	6. دانش گستر 7. رسانه ساز دانش 8. جهاد دانشگاهی - مرکز SID	6. محتوای دانشنامه آزاد 7. ابزار دانشنامه آزاد 8. محتوای علمی مقالات
از تحقیق و توسعه محصول به میزان 50 درصد حمایت شده و آن بخش از سهم طرح آزاد رسانی می شود	مشارکتی - تحقیق و توسعه	9. شرکت های پردازش هوشمند ترگمان و ویرا افزار آدان و شرکت مینا رایانه پژواک 10. ایمن رایانه امیر کبیر	9. ترجمه ماشینی 10. جستجوی علمی
در دوران مسابقه و بعد از تحقیق و توسعه حمایت شده و در هر مرحله بنابه پیشرفت پروژه دادگان و دانش مفهومی آن آزاد رسانی می گردد.	مسابقه - تحقیق و توسعه	11. پارسی جو، یوز و شرکت بیان 12. چاپاره، النون و بیان 13. آرمان رایان شریف، همپلاس و بیان	11. جستجوی متنی 12. ایمیل 13. تحلیل خبر
مشارکت 50 درصدی در توسعه سرویس و نقشه (50 درصد برای نقشه خواهد بود) که مالکیت معنوی نقشه های فراهم شده برای طرح بوده و توسط بهره برداران تا یکسال بروز رسانی می گردد.	مشارکتی - توسعه ای	14. کاریز، رهپویان و شیوه نرم افزار	14. جستجوی نقشه
مشارکت 50 درصدی در توسعه با سهم معادل 50 درصد در مالکیت معنوی محصول که امکان بهره برداری تجاری طرفین وجود داشته و مجری می بایست تا یکسال از نصب و راه اندازی آن برای طرح پشتیبانی کند.		15. کاریز و همپلاس	15. سکوی تبلیغات هوشمند

۲- ساختار تیم های نظارت

- ناظرین هر پروژه به شرح پیوست تعیین شد که در جلسه ایی با معاونت محترم پژوهشی به جمع بندی زیر رسیدیم:
- برای هر پروژه یک تیم نظارت متناسب با حجم پروژه (معادل 10 الی 15 درصد) داشته باشیم که در قالب یک فعالیت مستقل زیر نظر معاونت پژوهشی انجام شود که افرادی از پژوهشگاه و خارج از پژوهشگاه در آن قرار داده خواهند شد.
- مدیر تیم نظارت توسط معاونت پژوهشی تعیین و به عنوان مسئول این فعالیت منصوب خواهد شد.
- مدیریت طرح مسئول جمع بندی و یکپارچه سازی نتایج نظارت در شورای راهبری خواهد بود.



دستور جلسه بعدی



دستور جلسه بعدی

- ارائه گزارش از نتیجه عقد قرارداد با شرکتها
- ارائه گزارش از نهایی سازی و استقرار آزمایشگاه وب
- ارائه جزییات پروژه توسعه سکوی اعتماد طرح جویسگر بومی
- ارائه انجمن مرورگر بومی
- ارائه یک گزارش جامع از پیشرفت طرح



و من الله التوفيق