

به نام خدا



پژوهشکده فناوری اطلاعات

گزارش نهایی فراخوان شرکتهای

منتخب

کد پروژه: ۹۰۱۹۳۰۱۰۰

مجری:	دکتر علیرضا یاری
تهیه کننده:	غزاله رحمانی فرزین
گزارش از تاریخ:	۱۳۹۴/۰۵/۳۰ تا: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
کد گزارش:	SE-PMG-MGT-INT-09-v1.0
تاریخ تهیه:	۱۳۹۵/۱/۱۵

۱. خلاصه مدیریت

در این قسمت خلاصه‌ای از فعالیتهای مهم انجام شده در پروژه مدیریت طرح در ارتباط با وضعیت پیشرفت شش ماه گذشته آورده می شود که حداقل شامل موارد زیر است:

- وظایف مهم انجام شده
- دستاوردهای محقق شده
- چالش‌ها و مخاطرات
- تغییرات
- انحراف از برنامه

۲. پیشرفت فعالیتها

همانند گزارش پیشرفت پروژه در این قسمت کلیه فعالیتهای انجام شده طبق شرح خدمات و فعالیتهای محوله همراه با پیشرفت برنامه ای و واقعی آنها درج می شود.

عنوان	تاریخ شروع (برنامه ای)	تاریخ پایان (برنامه ای)	پیشرفت برنامه ای (%)	پیشرفت واقعی (%)	وضعیت/توضیحات
درخواست معرفی شرکت ها از تیم فنی و ارسال نامه دعوت به مشارکت در فراخوان جویشگر بومی	۱۳۹۴/۵/۲۸	۱۳۹۴/۶/۱			
جمع بندی ارزیابی نهایی کلیه شرکت کنندگان در فراخوان و تهیه فایل نهایی ارزیابی	۱۳۹۴/۶/۴				
ارسال ارزیابی نهایی فراخوان برای کلیه شرکت کنندگان و قرار گیری ارزیابی ها در سایت دیدرس	۱۳۹۴/۶/۱۱				
جمع بندی اعتراضات به ارزیابی فراخوان و ارسال آن برای بازنگری مجدد به تیم فنی	۱۳۹۴/۶/۱۸				
ارسال RFI برای کلیه شرکت ها و جمع آوری آن از شرکت ها جهت تهیه RFP	۱۳۹۴/۶/۱	۱۳۹۴/۶/۱۰			
جمع آوری RFP ها و تنظیم فرمت جدید	۱۳۹۴/۶/۲۴				
جمع بندی مقالات و مطالب نشریه ویژه نامه و چاپ نشریه	۱۳۹۴/۶/۱۱	۱۳۹۴/۸/۵			
جمع آوری سوالات و ابهامات RFP ها و ارسال جواب ها به کلیه منتخبین در فراخوان و قرارگیری بر روی سایت	۱۳۹۴/۶/۳۰				
جمع آوری پروژه های مرحله دوم فراخوان جهت بررسی	۱۳۹۴/۶/۳۰	۱۳۹۴/۷/۱۱			
ارسال نامه نیازهای پژوهشی برای کلیه شرکت های منتخب در فراخوان و جمع آوری نیازها	۱۳۹۴/۷/۲۶	۱۳۹۴/۸/۵			

			۱۳۹۴/۷/۲۹	جمع بندی پروپوزال های نهایی و تحویل به تیم فنی جهت بررسی
			۱۳۹۴/۸/۳	ارسال ارزیابی فراخوان مرحله دوم به شرکت کنندگان
		۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۳۹۴/۷/۱۵	کلیه کارهای مرتبط با همایش جویسگر بومی
		۱۳۹۴/۹/۲۲	۱۳۹۴/۸/۱۲	جمع بندی مقالات و مطالب نشریه شماره ۱
		۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	درخواست ارسال معیارها و روشهای ارزیابی خدمات طرح جویسگر از کلیه شرکت کنندگان در فراخوان
			۱۳۹۴/۱۰/۲۱	ارسال ریز ارزیابی های نهایی فراخوان طرح جویسگر
		۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۱	جمع آوری خلاصه کارگاه ها همایش جویسگر
		۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۱	جمع آوری سوالات مربوط به نشست های همایش جویسگر
			۱۳۹۴/۱۰/۲۰	درخواست از کلیه شرکت ها برای مقاله همایش
			۱۳۹۴/۱۱/۳	درخواست از کلیه شرکت ها برای ارسال چکیده در خصوص مدل اقتصادی مناسب برای توسعه جویسگر بومی
		۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	جمع بندی اعتراضات ارزیابی نهایی فراخوان و پاسخ به اعتراضات
			۱۳۹۴/۱۱/۶	درخواست از کلیه شرکت ها برای ارسال چکیده در خصوص توسعه محتوا و خدمات بومی
		۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۳۹۴/۹/۱۰	جمع بندی مقالات نشریه شماره ۲ و چاپ نشریه

برنامه جلسات	تاریخ	افراد حاضر در جلسه
جلسه بررسی و نهایی سازی مشخصات فنی پروژه جویسگر بومی	سه شنبه ۱۳۹۴/۶/۲۴	سرکار خانم شمسی فرد، جناب آقای دکتر مینایی جناب آقای محمدزاده
جلسه دریافت ارف پی های پروژه جویسگر بومی	چهارشنبه ۱۳۹۴/۶/۲۵	کلیه شرکت های منتخب در فراخوان
جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم RFP های موتور جست و جوی متنی و خاص منظوره	دوشنبه ۱۳۹۴/۶/۱۶	سرکار خانم دکتر شاکری و جناب آقای زارع بیدکی
جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم RFP های موتور جست و جوی چند رسانه ای	دوشنبه ۱۳۹۴/۶/۱۶	حضور جناب آقای قدیری، جناب آقای زارع و جناب آقای دکتر رحمانی، جناب آقای دکتر اسدپور
جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم RFP های ابزارهای پردازشی زبان و گراف دانش	سه شنبه ۱۳۹۴/۶/۱۷	سرکار خانم دکتر شاکری، سرکار خانم دکتر شمسی فرد، جناب آقای دکتر مینایی و جناب آقای دکتر فیلی
جلسه ای به منظور بررسی و تنظیم RFP های سرویس نقشه	سه شنبه ۱۳۹۴/۶/۱۷	جناب آقای صدیقیانی، جناب آقای شرکت معصوم و جناب آقای سلطانی
جلسه هماهنگی همایش طرح جویسگر بومی	چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۱۵	
جلسه با شرکت های حوزه نقشه	چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۱۵	

چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۱۵	جلسه با شرکت بیان در خصوص مشخص نمودن و یکپارچی پروژه های ارائه شده
۱۳۹۴/۷/۱۹	جلسه نشریه
چهارشنبه ۱۳۹۴/۸/۶	جلسه بررسی محتوای مورد نیاز جویشگرها و نحوه تعامل و با جمع آوری کنندگان
یکشنبه ۱۳۹۴/۸/۳	جلسه نشریه
شنبه ۱۳۹۴/۸/۹	جلسه دفاع پروژه پارسی جو
۱۳۹۴/۸/۱۱	جلسه نشریه
چهارشنبه ۹۴/۸/۲۷	جلسه نشریه
چهارشنبه ۹۴/۸/۲۷	جلسه همایش
۱۳۹۴/۸/۳۰	جلسه همایش در خصوص جهت ویرایش بروشور و لیست مدعوین
چهارشنبه ۹۴/۹/۴	جلسه شرکت رسانه ساز دانش
چهارشنبه ۹۴/۹/۴	جلسه شرکت ایمن رایانه امیرکبیر
چهارشنبه ۹۴/۹/۴	جلسه شرکت فن آوران برتر اندیش فرسب
چهارشنبه ۹۴/۹/۴	جلسه شرکت توسعه علوم ژنوماتیک رهپویان
شنبه ۹۴/۹/۷	جلسه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID
شنبه ۹۴/۹/۷	جلسه شرکت چکاد نوآوران عصر اطلاعات
شنبه ۹۴/۹/۷	جلسه پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس - مهدی آبادی
شنبه ۹۴/۹/۷	جلسه گروه مدیریت فناوری دانشگاه تهران
شنبه ۹۴/۹/۷	جلسه شرکت مینا رایانه پژواک
یکشنبه ۹۴/۹/۸	جلسه دانشگاه دریا نوردی سیستان و بلوچستان - علی بیکیان - مهران برزوفرد
یکشنبه ۹۴/۹/۸	جلسه شرکت مهندسی و پژوهشی شیوه نرم افزار
یکشنبه ۹۴/۹/۸	جلسه شرکت طراحی و معماری کاریز سیستم پویا - دکتر شمس (۲ پروژه)
یکشنبه ۹۴/۹/۸	جلسه شرکت دانش بنیان آرمان رایان شریف (۲ پروژه)
یکشنبه ۹۴/۹/۸	جلسه آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطلاعات دانشگاه تهران - آزاده شاکری
یکشنبه ۹۴/۹/۸	جلسه شرکت بیان
دوشنبه ۹۴/۹/۹	جلسه شرکت ایمن رایانه امیرکبیر (۲ پروژه)
دوشنبه ۹۴/۹/۹	جلسه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
دوشنبه ۹۴/۹/۹	جلسه آزمایشگاه پردازش متن - دانشگاه تهران - دکتر فیلی
دوشنبه ۹۴/۹/۹	جلسه دانشگاه شهید بهشتی - مهرانوش شمس فرد
دوشنبه ۹۴/۹/۹	جلسه پژوهشگاه فناوری اطلاعات - دکتر علی احمدی
سه شنبه ۹۴/۹/۱۰	جلسه شرکت وب پردازان نوین پارسی جو
سه شنبه ۹۴/۹/۱۰	جلسه شرکت پردازش هوشمند ترگمان
سه شنبه ۹۴/۹/۱۰	جلسه آزمایشگاه شبکه های اجتماعی - دانشگاه تهران - دکتر اسدپور
سه شنبه ۹۴/۹/۱۰	جلسه پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

		خواجه نصیر الدین طوسی (۲ پروژه)
	سه شنبه ۹۴/۹/۱۰	جلسه دکتر مینایی
	سه شنبه ۹۴/۹/۱۰	جلسه لایف وب
	شنبه ۹۴/۱۰/۱۲	جلسه بررسی وضع موجود در ارتباط با جستجوی صوتی شرکت پکتوس
	یکشنبه ۹۴/۱۰/۱۳	جلسه برنامه ریزی نشست روشها الگوریتم ها و سکوهای توسعه خدمات همایش طرح جویشر
	دوشنبه ۹۴/۱۰/۱۴	جلسه بررسی وضع موجود در ارتباط با جستجوی صوتی شرکت عصر گویش پرداز
	شنبه ۹۴/۱۰/۱۹	جلسه بررسی وضع موجود در ارتباط با جستجوی صوتی با شرکت هوشمند مصنوعی رایورز
	چهارشنبه ۹۴/۱۰/۱۶	جلسه یکپارچه سازی خدمات جویشر و ارزیابی جویشر با جویشر یوز
	شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۶	جلسه برنامه ریزی نشست های همایش طرح جویشر
	یکشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۷	جلسه برنامه ریزی نشست روشها الگوریتم ها و سکوهای توسعه خدمات همایش طرح جویشر
	سه شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹	جلسه برنامه ریزی نشست اقتصاد و کار آفرینی همایش طرح جویشر
	یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۴	جلسه برنامه ریزی نشست محتوا و خدمات همایش طرح جویشر
	چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴	جلسه تشریح مدل اجرای طرح و نحوه ی نهایی سازی شرح خدمات پروژه های مصوب
	چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۱	جلسه بررسی شرح خدمات مورد انتظار سرویس تحلیل و جستجوی خبر
	سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۰	جلسه بررسی شرح خدمات مورد انتظار سرویس ایمیل
	سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۰	جلسه بررسی شرح خدمات جویشر متنی
	دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶	جلسه بررسی پیشنهادات شرکت های ارائه دهنده سرویس ایمیل

توضیحات پیشرفت فعالیت:

علت انحراف از برنامه و سایر توضیحات لازم که در جدول آورده نشده است، بیان می شوند.

۳. خروجیهای فعالیت در این مرحله

در این قسمت خروجیها و مستندات فعالیتها همراه با تاریخ ارائه آنها آورده شده و به گزارش پیوست شوند.